



調整会議 運用ガイド 職長編

株式会社松村組

更新日：2023/11/01

01

作業予定の登録

03

02

作業実績の登録

04

03

ゲート予定/揚重機予定/機材予定

05

Buildee 調整会議

ダッシュボード (仮称)豊洲プライムスクエア新築プロジ...

(仮称)豊洲プライムスクエア新築プロジェ...

業務選択

1 作業予定一覧

他社予定確認

作業実績一覧

ゲート予定

揚重機予定

機材予定

現場配置計画

巡回記録/各種連絡

現場情報

ヘルプセンター

Buildeeからのお知らせ



Buildee 調整会議

作業予定一覧 (仮称)豊洲プライムスクエア新築プロジ...

2 2023/10/17(火)

3 検索条件(検索結果0件)

新規作成

受領

受領解除

現在登録されているデータがありません



操作手順 🏠

- ① 【作業予定一覧】をクリック
- ② 日付の確認
 - ・日付を変更することで翌日以降も登録することが可能です。
- ③ 【新規作成】をクリック
- ④ 作業情報を入力
 - ・必須項目以外はP01の現場ルールに記載がある場合はそちらに従ってください。
 - ・以前入力した内容は履歴から選択することが可能です。
- ⑤ 【登録】をクリック

4 選択

工区

未選択

作業内容 **必須**

履歴から検索

安全指示事項 **必須**

履歴から検索

予想される危険

戻る

続けて登録

5 登録

Buildee 調整会議

ダッシュボード (仮称)豊洲プライムスクエア新築プロジ...

(仮称)豊洲プライムスクエア新築プロジ...

業務選択

1

作業予定一覧 他社予定確認 作業実績一覧

ゲート予定 揚重機予定 機材予定

現場配置計画 巡回記録/各種連絡 現場情報

ヘルプセンター

Buildeeからのお知らせ



Buildee 調整会議

作業実績一覧 (仮称)世田谷区松原六丁目計画

2023/09/14(木)

検索条件(検索結果2件)

3 新規作成 確定 確定解除

09/14 未承認(0/6) 未確定

株式会社濱田工業 小計 --

設備工 人工 >

南棟1F西エリア1工区 --

スリーブ取り付け

09/14 未承認(0/6) 未確定

株式会社濱田工業(岡森空調) 小計 --

設備工 人工 >

南棟1F西エリア1工区 --

スリーブ取り付け



操作手順 🏠

- 1 【作業実績一覧】をクリック
- 2 日付の確認
 - ・実績を登録したい日付を選択します。(基本は当日分)
- 3 実績登録したい作業を選択
 - ・作業予定に登録したものが自動的に実績に反映されます。
- 4 実績人工の登録
 - ・作業内容の変更があった際もこちらで登録してください。
- 5 【更新】をクリック

同因の確認

履歴から検索

人工 必須

人工を15分単位で計算する

4 請負 常備

--- 人 × 1.00 日=(0)

入力枠を追加

(内、女性: 0 人 外国人: 0 人)



早出

0 人 × 0.00 H=(-08:00)

入力枠を追加

5

戻る 削除 更新 作業中止



操作手順 🏠

- 1【ゲート予定/揚重機予定/機材予定】をクリック
- 2日付の確認
 - ・日付を変更することで翌日以降も登録することが可能です。
- 3【新規作成】をクリック
- 4 情報の入力
 - ・必須項目以外はP01の現場ルールに記載がある場合はそれに従ってください。
 - ・以前入力した内容は履歴から選択することが可能です。
- 5【登録】をクリック

4 手配業者 **必須**

協力会社を選択

職種

職種を選択

職長

職長を選択

ゲート **必須**

未選択

ステータス **必須**

搬入

車輛名

戻る 続けて登録 5 登録